COMUNE DI FERRARA

PROVINCIA DI FERRARA

PROGETTO DI SISTEMAZIONE DI UNA TRINCEA
ESISTENTE E DI POSA DI NUOVE TUBAZIONI IN
CORRISPONDENZA DELLA CORTE |INTERNA DEL
COMPLESSO EDILIZIO SEDE DELLA RESIDENZA DI ASP
SITA IN VIA RIPAGRANDE 5 A FERRARA.

ZONA DELL’INTERVENTO

Ferrara, Via Ripagrande 5 — Sede ASP “Centro Servizi alla Persona”

COMMITTENTE

ASB. o

centro servizi alla persona

ASP “Centro Servizi alla Persona”
Via Ripagrande, 5 — 44121 Ferrara

Direttore Generale Dott.ssa Federica Rolli

OPERE CIVILI
Ing. Massimo Garutti — massimo.garutti@alice.it — cell.3392962032
. Via Nives Gessi, 344122 Ferrara

OPERE IMPIANTISTICHE

Ing. Livia Burini — liburini@libero.it — cell.338.3565357
Via Nives Gessi, 3 —44122 Ferrara
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Consegna Lavori Tempo esecuzione Lavori 90 Fine Lavori
PRIMA FASE SECONDA FASE TERZA FASE
data inizio settimana|  18/6/18 25/6/18 2/7/18 9/7/18 16/7/18 23/7/18 30/7/18 6/8/18 13/8/18 20/8/18 27/8/18 3/9/18 10/9/18 17/9/18
numero settimana 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Categorie di lavorazioni

A Cantiere, allestimento e chiusura

1 Posa baracche, transenne, dotazioni e sistemi di sicurezza, pavimentazione esterna e -
spostamento compressore aria condizionata

2 Spostamento transenne

3 mobilitazi Cantiere, ril { tr: etc.

B Opere EDILI
Verifica trincea esistente

1 Passerella uscita dal corpo B

2 Demolizioni e scavi

3 Casserature diverse per trincea e pozzetti

4 Posa in opera ferri armature

5 Esecuzione dei getti

6 Rimozione casserature

7 Posa piastre diverse di copertura

8 Reinterri

9 Ripristino marciapiedi ed aree lastricate

10 Ripristino aree cortilive

C Opere TERMOIDRAULICHE

1 Posa in opera staffaggi prefabbricati

2 Posa in opera Tubazioni

3 Posa valvole/organi intercettazione

4 Prove di tenuta parziali

5 Allacciamenti a reti esistenti

6 Coibentazione tubazioni e valvole

Prove finali e collaudi






